

「ルビナスおどりの祭」今後の計画（8月5日現在）

	全 体	会場関係	おどり・ステージ関係	出展関係	実行委員会 等
2月	○実施イメージの検討 ○望月商事と場所の確認				実行委員会①
3月	○日時・場所・内容の検討 「場所（案）」「経費（案）」検討				実行委員②
4月	○全体イメージ共有 ○実施回覧 4/19				実行委員会③ 参加募集フライヤー完成
5月	○草案づくり ○参加募集等チラシ回覧 5/24 ○正副会長打合せ 5/30		○草案検討	○草案検討	
6月	○全体実施計画（仮プロ）作成	○会場図案作成	○希望団体等個別対応	○希望団体等個別対応	
7月	○チラシ③配布 7/10 ○全体実施計画（仮プロ）検討 7/3	○電気高熱関係調整 ○照明関係調整 ○警備シミュレーション ○休憩観覧エリア設置方法検討 ○会場図仮決定 ○望月商事との打合せ	○音響関係調整 ○出演申し込み開始 ○参加呼びかけ	○参加受付開始	実行委員会④（7/3）
8月	○チラシ④配布 8/10	○会場図確定	○参加仮締切り	○参加団体補充 ○「会場」と調整	開催チラシ⑤完成 臨時本部会（8月20日）
9月	○進行プロ確定 ○最終チラシ⑤配布 9/10 ○周辺宅挨拶（8/?）		○出演調整 ○おどり・ステージプロ決定 ○ステージ使用曲決定 ○曲目編集開始～10月		実行委員会⑤
10月	開催 10月30日（金） ※延期 11月7日（金）				実行委員会⑥
11月	○振り返り				